

Antagandehandling

dnr 2002.1326

obj nr 507075

Detaljplan för

Förskola på del av Vansta 5:2

Ösmo

Nynäshamns kommun, Stockholms län

Upprättad i maj 2003

Genomförandebeskrivning**ORGANISATORISKA
FRÅGOR**

Tidplan	Samråd i juni 2003. Detaljplanen beräknas bli antagen i augusti 2003.
Genomförandetid	En genomförandetid om 5 år har bedömts som tillräcklig då genomförandet är omedelbart förestående.
Ansvarsfördelning	Barn- och utbildningsförvaltningen (BUN) är ansvarig för genomförandet av trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid övergångsstället över Nyblevägen och omläggning av befintligt elljusspår till ny sträckning.
Huvudmannaskap	Kommunen är huvudman för allmän plats.
Avtal	De åtaganden som BUN påtagit sig för genomförandet av planen regleras i internavtal mellan BUN och Kommunstyrelsen (KS) upprättas av BUF och sänds till Kommunens Mark och exploateringsavdelning (MEX) och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (MSF).

FASTIGHETSÄTTSLIGA FRÅGOR

Fastighetsbildning	Erforderlig fastighetsbildning sker genom avstyckning/fastighetsreglering som bekostas av BUN.
---------------------------	--

EKONOMISKA FRÅGOR

Planekonomi	Alla genomförandeåtgärder som förorsakas av planen enligt ansvarsfördelning ovan och under tekniska frågor nedan bekostas av BUN.
--------------------	---

TEKNISKA FRÅGOR

<i>Trafikanläggningar</i>	BUN utför och bekostar i samråd med MSF:s Yttre miljö trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid övergångsställe på Nyblevägen. Tillfart anordnas från Nyblevägen i samråd med MSF:s Yttre miljö. Kommunen upprättar förbindelsepunkt i tomtgräns till den fastighet som avstyckas.
<i>VA-anläggningar</i>	Kommunen utför och bekostar VA-ledningar fram till resp fastighets förbindelsepunkt. VA-anslutningsavgift debiteras enligt gällande VA-taxa.
<i>El- och telenät</i>	Utbyggnaden genomförs av Telia respektive Nynäshamns Energi AB. Kostnaden påföres BUF i form av taxa.
<i>Belysning</i>	BUN utför och bekostar erforderlig belysning längs vägsträckan vid förskolan.
<i>Återvinningsstation</i>	Befintlig återvinningsstation flyttas. Ny plats tas fram av MEX. BUN ombesörjer och bekostar i samråd med MEX och SRV att nytt läge tas fram.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Vid framtagande av genomförandebeskrivningen har följande tjänstemän deltagit:
Jesper Fornander landskapsarkitekt MSF
Conny Ögren BUF
Mats Lennartsson MEX

Nynäshamn
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Anders Biberg
Avd chef Mex-avd

Nils Sylwan
Planchef