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KALLELSE Sida 1(1) 
Datum  
2024-04-18  

 

 

 

 

Kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott kallas 
till sammanträde 
 

Datum och tid: 2024-04-25 klockan 09.00 

Plats: Landsort 
 

Vid förhinder kontakta:  sekretariat@nynashamn.se 

 

Dagordning 2024-04-25 
 

Ärende          
 

 Upprop och anmälan om förhinder 
Val av justerare 

 

§ 7/24 Fastställande av dagordning   

 
Beslutspunkter   

§ 8/24 Nya verksamhetslokaler för Idun och Campus  

§ 9/24 Avbryta renoveringen av Tallbackaskolan  
 

Informationsärenden   

§ 10/24 Investeringsuppföljning   

§ 11/24 Investeringar samhällsbyggnadsprojekt   

§ 12/24 Övriga frågor   

§ 13/24 Nästa sammanträde   
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1(2) 
Datum Diarienummer 
2024-04-16 KS/2024/0156/049-1 

 

 

Tjänsteställe/handläggare 
 
Ekonomiavdelning 
Dan Olén 
E-post: dan.olen@nynashamn.se 
 

Beslutsinstans 
Kommunstyrelsens fastighets- och 
investeringsutskott  

Nya verksamhetslokaler för Idun och Campus 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott beslutar att  

1. ianspråkta  kronor ur fastighets investeringsmedel för hyresgästanpassningar för 
att genomföra anpassning av lokaler i gymnasiefastigheten inför verksamhetsflytt av 
anpassad skola Idun från sjukhusets lokaler till idag tomställda lokaler i gymnasiefastigheten 
förutsatt att barn- och utbildningsnämnden godkänner förstudien.  

2. fatta ett inriktningsbeslut om att samlokalisera Campus Nynäshamn och Nynäshamns 
gymnasium i gymnasiefastigheten  

3. uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att initiera en förstudie avseende samlokalisering av 
Campus Nynäshamn och Nynäshamns gymnasium och delge näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden inriktningen så behovsanalyser kan initieras från verksamheten. 

 

Sammanfattning 
Campus och Anpassade grund- och gymnasieskolan Idun föreslås flytta från sjukhusets lokaler till 
gymnasiets nuvarande lokaler. Det är ett sätt att skapa möjligheter för ett utbildningscentrum. 
Flytten ska också ge Idun lokaler som är anpassade för verksamheten och en skolgård som 
verksamheten behöver. 

Ärendet 
Elevernas rättigheter och behov inom den anpassade skolan Idun, behöver tillgodoses bättre. 
Verksamheten har sedan 2020 varit lokaliserade på plan 5 i sjukhusets lokaler, vilket var tänkt som 
en evakueringslösning tills en permanent lösning kunde erbjudas. Verksamheten har skrivit en 
behovsanalys för att kunna flytta verksamheten till ändamålsenliga lokaler där elever kan ingå i ett 
ålders- och utbildningsmässigt sammanhang. Behovsanalysen pekar på att det finns lokaler på 
gymnasiet som kan vara lämpliga. Genom att flytta från nuvarande lokaler och skapa nya, 
verksamhetslokaler i de tillgängliga lokalerna på gymnasiet kan undervisningsmiljön förbättras och 
eleverna skulle få tillgång till en riktig skolgård. Det ger också möjlighet till inkludering av elever och 
en samordning av undervisningen med den befintliga anpassade gymnasieskolan på gymnasiet. 
Barn- och utbildningsnämnden har 2023-01-25 §6 godkänt behovsanalysen för flytt av anpassad 
grund- och gymnasieskola Idun. Behovsanalysen är grunden till förstudie som tagits fram i samråd 
mellan kommunstyrelseförvaltningen och tekniska förvaltningen. Förstudien innehåller ekonomiska 
förutsättningar och godkänner barn- och utbildningsnämnden förstudien så genomförs 
investeringen. 
 
Genom att vidareutveckla samverkan mellan Nynäshamns gymnasium och Campus Nynäshamn kan 
förutsättningarna för höjd kvalitet i undervisningen och kompetensförsörjningen stärkas genom ett 
tydligare och mer attraktivt varumärke. En samlokalisering gynnar verksamheterna genom 
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samnyttjande av resurser och pedagogiska miljöer i sin utveckling av undervisningen men innebär 
också positiva ekonomiska konsekvenser för verksamheterna avseende lokalhyror.   

Förändringen kommer att påverka Nynäshamns gymnasiums nuvarande lokaler med ambitionen 
ökad ändamålsenlighet och effektivare nyttjande.  

I lokalförsörjningsplanen som är bilaga till beslutade mål och budget för 2024–2027 finns 50 
miljoner avsatta för hyresgästanpassningar 2024 samt 35 miljoner 2025 och stora delar av dessa 
medel kan tekniska förvaltningen hantera på delegation men givet nivån på den föreslagna 
förändringen behöver fastighets- och investeringsutskottet ianspråkta medel för att genomföra 
förändringen för anpassad skola Idun. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen ser positivt på denna förändring då nyttjandet av ytan i gymnasiets lokaler är lågt och 
förändringen innebär högre ändamålsenlighet, resursutnyttjande och samverkansmöjligheter.   
Förvaltningen har flertalet hyresgästanpassningsprojekt som löper under året och bedömningen är 
att utrymmet finns för att ianspråkta  kronor för att genomföra förändringen för 
anpassad skola Idun.  
 

 

_______________________     ______________________ 
Carina Lundberg Uudelepp   Dan Olén 
Tf kommundirektör    Ekonomichef    
 

Beslutsunderlag 
Beslut BUN §6/23 Behovsanalys, flytt av gymnasiesärskolan Idun  
Bilaga 1 BUN §6/23 Behovsanalys, flytt av gymnasiesärskolan Idun 

Delegationsbeslut för att inleda förstudie för anpassad grund- och gymnasieskola Idun 

Förstudie flytt av anpassad grund- och gymnasieskola Idun 

Skickas till 
Akten 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1(3) 
Datum Diarienummer 
 
   MSN/2020/2054/291-30 

 

 

Tjänsteställe/handläggare 
 
Fastighet och service 
Pasi Ahovalli 
E-post: pasi.ahovalli@nynashamn.se 
Tel:  

Beslutsinstans  
Kommunstyrelsen 
 

Avbryta renoveringen av Tallbackaskolan 
Förvaltningens förslag till beslut 
Fastighets- och investeringsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att: 

1. avbryta renoveringen av Tallbackaskolan samt återta investeringsmedlen  
2. ge tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda övriga byggnadens tekniska status och 

återkomma med rekommendationer till fastighets- och investeringsutskottet. 

Sammanfattning 
Tallbackaskolans renovering beräknas bli betydligt dyrare kopplat till krav som uppkommit i 
projekteringsskedet samt till den omfattande vattenskada som drabbade hus A. Risken för framtida 
problem bedöms vara hög. Investeringsutgiften beräknas, med den tidigare kalkylen som grund, 
uppgå till sammanlagt cirka 64 miljoner kronor. Den faktiska kostnaden kommer troligen bli högre 
sett till såväl priskostnadsökning och ytterligare saneringsåtgärder. Tekniska förvaltningen 
rekommenderar därför att avbryta renoveringen.  

Ärendet 
Under 2016 evakuerades delar av Tallbackaskolan till följd av fuktproblematik. En förstudie 
genomfördes och låg till grund för Kommunstyrelsen beslut, KS §323/22, om att renovera 
Tallbackaskolan till en investeringsutgift på 39 miljoner kronor. Renoveringen skulle inledas med en 
projektering. I projekteringsskedet uppdagades att byggnaden behövde ett nytt värmesystem, att 
avloppssystemet behövde bytas och att krav från VA-verksamheten avseende dagvatten och 
spillvatten uppfylldes. Dessutom behövdes nya fönster, ytterligare om- och tillbyggnad av entréer 
och ett säkerställande att man nu skulle få en slutprodukt som var både konstruktionstekniskt och 
fukttekniskt hållbar. De nya förutsättningarna gjorde att projektets kalkyl hade ökat till cirka 51 
miljoner kronor varav cirka 10 miljoner beräknas vara byggherrekostnader. Någon uppräkning av 
priset till dagens förhöjda prisnivåer har inte gjorts.  

I januari 2023 drabbades byggnaden av en mycket omfattande vattenskada i A-husets U-formade 
del. Den orsakade stora skador på innerväggar, innerdörrar, karmar och skalmurens tegel som efter 
skadan inte kan garanteras vara hållfast med risk för frostskador. Det medför en beräknad 
merkostnad på 14 miljoner kronor för återställning av vattenskador. Från försäkringsbolaget har en 
ersättning på cirka 5,4 miljoner kronor utbetalats. 
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Figur 1 Vattenskadat område i turkost 

Inom ramen för projektet har rivning utförts. En förberedande rivning av vattenskadan genomfördes 
samtidig. Det som kvarstår efter vattenskadan är sanering och torkning, ett arbete som är både 
tidskrävande, kostsam och där osäkerhetsfaktorn kring framtida problem är stor. Risken för 
mögelpåväxt gör även att undertak och isolering behöver rivas. Projektkostnaden för att återställa 
och renovera Tallbackaskolan beräknas, med den tidigare kalkylen som grund, uppgå till 
sammanlagt cirka 64 miljoner kronor varav investeringsutgiften är cirka 54 miljoner kronor. Den 
faktiska kostnaden kommer troligen bli högre sett till såväl priskostandsökning och ytterligare 
saneringsåtgärder.   

Tallbackaskolan har 2024 ett återstående bokfört värde på cirka 3,3 miljoner kronor som behöver 
utrangeras vid en eventuell rivning av byggnaden. Rivningskostnaden för resterande del av 
byggnaden beräknas till cirka 2-3 miljoner kronor. I investeringen ligger en upparbetad kostnad på 
cirka 1,3 miljoner kronor för projektering, som i samband med beslut att avbryta investeringen 
behöver föras över till driften och belasta tekniska förvaltningens resultat år 2024. 
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Förvaltningens bedömning 
Tekniska förvaltningen bedömer att det inte är försvarbart att renovera byggnaden då skadorna är 
omfattande. Kostnaden bedöms bli hög och osäkerhetsfaktorn för framtida problem, relaterat till 
vattenskadan, är stor. I jämförelse kostade nybyggnationen av Lilla Gröndal cirka 68,5 miljoner 
kronor i investering och 2,4 miljoner kronor i byggherrekostnad. Det är en helt nyproducerad 
byggnad som är anpassad för ungefär samma elevantal och där risken för återkommande 
fuktproblem är avsevärt mindre. 

Tekniska förvaltningen rekommenderar att avbryta renoveringen av Tallbackaskolan och att ge 
tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda Tallbackaskolans övriga byggnaders tekniska status och 
återkomma med samlade rekommendationer till utskottet. 

 

 

 

_______________________     ______________________ 
Carina Lundberg Uudelepp   Claes Kilström 
tf kommundirektör    tf förvaltningschef TKF 
 

Beslutsunderlag 
  

Skickas till 
Akten 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Projektledare 
Enhetschef förvaltning och utveckling 
Förvaltare 

6/6


	2024-04-25-Kallelse Kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott.pdf
	Kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott kallas till sammanträde
	Datum och tid: 2024-04-25 klockan 09.00
	Plats: Landsort


	Dagordning 2024-04-25
	Ärende

	Fastställande av dagordning
	§ 7/24
	Beslutspunkter
	Informationsärenden
	Investeringsuppföljning
	§ 10/24
	Investeringar samhällsbyggnadsprojekt
	§ 11/24
	Övriga frågor
	§ 12/24
	Nästa sammanträde
	§ 13/24




