

Ändring av detaljplan för

del av SUNNERBY 1:303, Sunnerbo

Sunnerby, Sorunda
Nynäshamns kommun, Stockholms län

Upprättad i maj 1993

Genomförandebeskrivning

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Tidplan

Detaljplanen beräknas bli antagen under 1993.

Genomförandetid

En genomförandetid om 5 år har bedömts som tillräcklig då genomförandet är omedelbart förestående.

Ansvarsfördelning

Nynäshamns kommun genom Hemtjänstnämnden är ansvarig för genomförandet.

Huvudmannaskap

Kommunen är inte huvudman för allmän plats.

FASTIGHETSRETTSLIGA FRÅGOR

Fastighetsbildning

Fastighetsbildning sker genom avstyckning/fastighetsreglering. Nödvändigt utrymme för kommunala VA-ledningar upplåts genom ledningsrätt.

EKONOMISKA FRÅGOR

Hemtjänstnämnden, genom kommunstyrelsen, är ansvarig för de kostnader som uppstår genom exploateringen, vilket är kostnader för flyttning av VA-ledning, plankostnader m m. Anläggning av gångvägarna ska bekostas av kommunen genom anslag från kommunstyrelsen.

Nynäshamn
MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSKONTORET

Sigfred Eltvik
Avdelningschef

Nils Sylwan
Planarkitekt