

Detaljplan för

NYNÄSHAMNS CENTRUM VI

Kv Ankaret 11, Skogshyddan 9, Skeppet
Nynäshamns kommun, Stockholms län

Upprättad i jan 1988. Reviderad i juni 1988.

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Tidplan

Detaljplanen avses att formellt handläggas med användande av s.k. enkelt planförfarande enligt PBL 5:28. Preliminärt beräknas planen kunna antas i april 1988.

Om- och påbyggnadsarbetena beräknas vara avslutade vid årsskiftet 1990-91.

Planens genomförandetid sättes till 5 år.

Huvudmannaskap

BJ-fastighetsförvaltning är huvudman för planens genomförande.
Kommunen är huvudman för allmänna platser.

Avtal

Ett exploateringsavtal avses att upprättas mellan kommunen och fastighetsägaren bl.a. vad det gäller parkeringsfrågan. Förslag till exploateringsavtal har upprättats.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Fastighetsplan

Planområdet är tomtindelad. Någon ändring av gällande fastighetsplan torde dock ej erfordras för breddning av Kaptensgatan (Ankaret 11).

EKONOMISKA FRÅGOR

Planekonomi

Ansökan för statlig belåning har inlämnats till förmedlingsorganet.
Summan produktkostnader uppskattas till 45.000.000 kronor.


MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Samråd har skett med byggn.kontoret i Nynäshamn.

Medverkande tjänstemän:

Bo Swanberg Sigfred Eltvik
tekn. chef utredn.ing

Tengboms arkitektkontor ab


Svante Tengbom
Ark SAR


Ivan Krejci
Ark SAR

86A/7 ST/ar